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 Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Oznaczenie 
kwalifikacji: B.33

Numer zadania: 01

Kod arkusza: B.33-01-ceniania
Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Uzupełnione zestawienie stali zbrojeniowej dla projektowanej ściany oporowej

R.1.1 łączna długość prętów Ø8 w [m] - 294,00
R.1.2 łączna długość prętów Ø12 w [m] - 647,60
R.1.3 masa 1 m pręta Ø8 w [kg/m] - 0,395
R.1.4 masa 1 m pręta Ø12 w [kg/m] - 0,888
R.1.5 masa prętów  Ø8 w [kg] - 116,13 lub 116,1 lub 116
R.1.6 masa prętów  Ø12 w [kg] - 575,0688 lub 575,069 lub 575,07 lub 575,1 lub 575
R.1.7 masę prętów  Ø8 w [t] - 0,116
R.1.8 masę prętów  Ø12 w [t] - 0,575
R.1.9 masę całkowitą prętów w [t] - 0,691
R.2 Rezultat 2: Uzupełniony przedmiar robót

R.2.1 wykonanie podkładu betonowego - podstawa: tablica 1101, kolumna 01
R.2.2 wykonanie podkładu betonowego - działanie: np. 0,10×2,20×10,00  i obliczona ilość robót: 2,200 (P1)
R.2.3 przygotowanie i montaż zbrojenia - podstawa: tablica 0290, kolumna 02
R.2.4 przygotowanie i montaż zbrojenia - ilość robót dla prętów Ø8 - 0,116 (M1) i  ilość robót dla prętów Ø12 - 0,575  (M2)
R.2.5 przygotowanie i montaż zbrojenia - obliczona ilość robót: 0,691 (M3)
R.2.6 wykonanie części poziomej (podstawy) ściany oporowej  - podstawa: tablica 0238, kolumna 01

R.2.7 wykonanie części poziomej (podstawy) ściany oporowej - działanie: np. 0,30×2,00×10,00  i obliczona ilość robót: 6,000 (P2)

R.2.8 wykonanie części pionowej ściany oporowej - podstawa: tablica 0239, kolumna 05
R.2.9 wykonanie części pionowej ściany oporowej - działanie: np. 0,30×2,60×10,00 i obliczona ilość robót: 7,800 (P3)

R.2.10
jednostki miary:  dla wykonania podkładu - m3, dla przygotowania i montażu zbrojenia - t, dla wykonania części poziomej i 

pionowej ściany oporowej - m3

R.3 Rezultat 3. Zapotrzebowanie na materiały podstawow e

R.3.1
podkład betonowy na podłożu gruntowym
beton zwykły C8/10  - działanie: 1,03 × 2,200  lub  (norma z przyjętej kolumny) × P1

R.3.2
przygotowanie i montaż zbrojenia
pręty ø8  klasa A-III - działanie:  1,020 × 0,116   lub  (norma z przyjętej kolumny) × M1

R.3.3
przygotowanie i montaż zbrojenia
pręty ø12 klasa A-III  - działanie: 1,020 × 0,575   lub  (norma z przyjętej kolumny) × M2

R.3.4
ściana oporowa żelbetowa - część pozioma (podstawa)
beton zwykły C25/30  - działanie: 1,020 × 6,000   lub 1,020 × P2

R.3.5

ściana oporowa żelbetowa - część pozioma (podstawa)
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm  - działanie: 0,029 × 6,000  lub  (norma - wartość dolna z przyjętej kolumny) × P2
deski iglaste obrzynane grub. 38 mm  - działanie: 0,019 × 6,000  lub  (norma - wartość dolna z przyjętej kolumny) × P2
gwo ździe budowlane okr ągłe  - działanie: 0,10 x 6,000  lub  (norma z przyjętej kolumny) × P2

R.3.6
ściana oporowa żelbetowa - część pionowa
beton zwykły C25/30  - działanie: 1,020 × 7,800   lub  1,020 × P3

R.3.7
ściana oporowa żelbetowa - część pionowa
drewno okr ągłe na stemple budowlane  - działanie: 0,240 × 7,800   lub  (norma - wartość dolna z przyjętej kolumny) × P3
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm  - działanie: 0,200 × 7,800   lub  (norma - wartość dolna z przyjętej kolumny) × P3

R.3.8
ściana oporowa żelbetowa - część pionowa
deski iglaste obrzynane grub. 38 mm  - działanie: 0,287 × 7,800  lub  (norma - wartość dolna z przyjętej kolumny) × P3
kraw ędziaki iglaste  - działanie: 0,029 × 7,800  lub  (norma - wartość dolna z przyjętej kolumny) × P3

R.3.9

ściana oporowa żelbetowa - część pionowa
gwo ździe budowlane okr ągłe  - działanie: 0,80 × 7,800    lub  (norma z przyjętej kolumny) × P3
klamry ciesielskie  - działanie: 1,00 × 7,800      lub  (norma z przyjętej kolumny) × P3
śruby, podkładki i nakr ętki  - działanie: 1,10 × 7,800   lub  (norma z przyjętej kolumny) × P3 

R.3.10 jednostki miary dla zapisanych materiałów - beton, drewno okrągłe, deski, krawędziaki - m3, pręty zbrojeniowe - t, gwoździe, 
klamry, śruby, podkładki, nakrętki - kg

R.4 Rezultat 4: Harmonogram ogólny robót - cz ęść analityczna                                                                                                                                                                                                                                                    

R.4.1 w kolumnie 03 dla każdego rodzaju robót - jednostka miary jak w R.2.10
R.4.2 w kolumnie 04 dla każdego rodzaju robót - ilość robót - odpowiednio: P1, M3 lub (M1+M2), P2, P3

R.4.3

w kolumnie 05 - metody wykonania robót oraz zastosowane narzędzia/sprzęt (co najmniej dla 3 robót):
- wykonanie podkładu betonowego - metoda: ręcznie  i  sprzęt/narzędzie: co najmniej 1 pozycja np. wibrator lub zagęszczanie 
mechaniczne
- przygotowanie i montaż zbrojenia - metoda: ręcznie i  sprzęt/narzędzie: co najmniej 1 pozycja np. pro ściarka, gi ętarka, 
nożyce
- wykonanie części poziomej ściany oporowej - metoda: ręcznie  i sprzęt/narzędzie: co najmniej 1 pozycja np. wibrator lub 
zagęszczanie mechaniczne
- wykonanie części pionowej ściany oporowej - metoda: ręcznie  i sprzęt/narzędzie: co najmniej 1 pozycja np. wibrator lub 
zagęszczanie mechaniczne

R.4.4

w kolumnie 06 - normy wydajności dziennej (co najmniej 3 poprawne warto ści obliczone na podstawie norm z kolumn 
przyj ętych w R.2.)
- wykonanie podkładu betonowego -  1,52
- przygotowanie i montaż zbrojenia -  0,19
- wykonanie części poziomej ściany oporowej - 0,71
- wykonanie części pionowej ściany oporowej - 0,19

W tabeli zapisane:   (w R.2.2, R.2.4, R.2.5, R.2.7, R.2,9  ilość robót z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)

W tabeli zapisane: nazwa materiału i działanie prowadzące do obliczenia ilości materiału.

W tabeli zapisane:   (w  R.4,4, R.4,5, R.4,7 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

W tabeli zapisane:   (w R.1.7, R.1.8,  R.1.9 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
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R.4.5

w kolumnie 07 - pracochłonność (co najmniej 3 poprawne warto ści obliczone na podstawie wyników uzyskanych w 
kolumnach 04 i 06)
- wykonanie podkładu betonowego - 1,45
- przygotowanie i montaż zbrojenia - 3,64
- wykonanie części poziomej ściany oporowej - 8,45
- wykonanie części pionowej ściany oporowej - 41,05

R.4.6

w kolumnie 08 - liczba robotników
- wykonanie podkładu betonowego - 2                                                                                                          
- przygotowanie i montaż zbrojenia - 2 
- wykonanie części poziomej ściany oporowej - 3                                                                                                                                   
- wykonanie części pionowej ściany oporowej - 6

R.4.7

w kolumnie 09 - liczba dni pracy (co najmniej 3 poprawne warto ści obliczone na podstawie wyników uzyskanych w 
kolumnach 07 i 08)
- wykonanie podkładu betonowego - 0,73                                                                                                          
- przygotowanie i montaż zbrojenia - 1,82                                                                                                                                     
- wykonanie części poziomej ściany oporowej - 2,82                                                                                                                                      
- wykonanie części pionowej ściany oporowej - 6,84

R.4.8

w kolumnie 10 - przyjęta liczba dni pracy wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby dni pracy z kolumny 09
- wykonanie podkładu betonowego -  1                                                                                                          
- przygotowanie i montaż zbrojenia -  2                                                                                                                                             
- wykonanie części poziomej ściany oporowej -  3
- wykonanie części pionowej ściany oporowej -  7

R.5 Rezultat 5:  Harmonogram ogólny robót - cz ęść graficzna

R.5.1
dni robocze w poszczególnych wierszach liniami ciągłymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) 
kratki, albo przez wpisanie w kratki przyjętej liczby robotników

R.5.2 czas wykonania podkładu betonowego - zgodny z zapisanym w kolumnie 10
R.5.3 czas przygotowania i montażu zbrojenia - zgodny z zapisanym w kolumnie 10
R.5.4 czas wykonania podstawy ściany oporowej - zgodny z zapisanym w kolumnie 10
R.5.5 czas wykonania części pionowej ściany oporowej  - zgodny z zapisanym w kolumnie 10
R.5.6 kolejne roboty rozpoczynają się bezpośrednio po sobie (metoda kolejnego wykonania)

Narysowane na podstawie wykonanych w części analitycznej obliczeń:


