
Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

Wi cej materia ów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Oznaczenie 
kwalifikacji:

B.33

Numer zadania: 01

Kod arkusza: B.33-01-15.05

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1. Przedmiar robót

R.1.1 izolacje przeciwwilgociowe z papy 
R.1.2 jednostka miary dla izolacji: m2

R.1.3 ilość dla izolacji: 7, 85 albo 10,45, albo 15,86
R.1.4 ściana z cegieł budowlanych pełnych
R.1.5 jednostka miary dla ścian: m2

R.1.6 ilość dla ściany: 94,20
R.1.7 słupy z cegieł budowlanych pełnych
R.1.8 jednostka miary dla słupów: m
R.1.9 ilość dla słupów: 30,00

R.2
Rezultat 2. Zapotrzebowanie na materiały konstrukcyjne i pomocnicze oraz sprzęt do wykonania murowanych słupów i ściany z cegły 
pełnej
Zdający zapisał (dopuszcza się zapisy bez zaokrągleń):

R.2.1
roztwór asfaltowy do gruntowania – 2,36 albo 3,14, albo 4,76
albo wartość na podstawie obliczonego przedmiaru izolacji  i normy 30/100

R.2.2
lepik asfaltowy stosowany na zimno – 15,70 albo 20,90, albo 31,72
albo wartość  na podstawie obliczonego przedmiaru izolacji i normy 200/100

R.2.3
papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej – 9,03 albo 12,02, albo 18,24
albo wartość na podstawie obliczonego przedmiaru izolacji  i normy 115/100

R.2.4
drewno opałowe –  8,64 albo 11,50, albo 17, 45
albo wartość na podstawie obliczonego przedmiaru izolacji i normy 110/100

R.2.5
cegły budowlane pełne do wykonania ściany – 9 430
albo wartość na podstawie obliczonego przedmiaru dla ściany i normy 100,10

R.2.6
zaprawa cementowa do wykonania ściany  –  6,22 
albo wartość na podstawie obliczonego przedmiaru dla ściany i normy 0,066

R.2.7
cegły budowlane pełne do wykonania słupów – 3 363
albo wartość na podstawie obliczonego przedmiaru dla słupów i normy 112,10

R.2.8
zaprawa cementowa do wykonania słupów – 1,65
albo wartość  na podstawie obliczonego przedmiaru dla słupów i normy 0,055

R.2.9 wyciąg i środek transportowy 
R.2.10 co najmniej 4 jednostki właściwe dla rodzaju materiału i sprzętu

R.3
Rezultat 3. Harmonogram ogólny robót wykonanie nowych słupów i ściany – część analityczna
Zdający wpisał (dopuszcza się zapisy bez zaokrągleń):

R.3.1 nazwy robót 
R.3.2 ilości robót wynikające z przedmiaru*
R.3.3 metodę wykonania poszczególnych robót: ręcznie

R.3.4
normy wydajności dziennej dla izolacji:
dekarze  – 74,77 albo 74,8
robotnicy – 56,98 albo 57,0

R.3.5

normy wydajności dziennej dla ściany (przynajmniej dwa dobre wyniki):
murarze – 6,96 albo 7,0
cieśle – 72,73 albo 72,7
robotnicy – 6,84 albo 6,8

R.3.6

normy wydajności dziennej dla słupów (przynajmniej dwa dobre wyniki):
murarze – 4,47 albo 4,5
cieśle – 42,11 albo 42,1
robotnicy – 5,13 albo 5,1

R.3.7

pracochłonność dla izolacji:
dekarze – 0,1 albo 0,2
robotnicy – 0,1 albo 0,2, albo 0,3 
albo wartości wynikające z obliczonego przedmiaru dla izolacji*

R.3.8

pracochłonność dla ściany (przynajmniej dwa dobre wyniki):
murarze – 13,5
cieśle – 1,3
robotnicy – 13,8 albo 13,9
albo wartości wynikające z obliczonego przedmiaru dla ściany*

R.3.9

pracochłonność dla słupów (przynajmniej dwa dobre wyniki):
murarze – 6,7 
cieśle – 0,7
robotnicy – 5,8 albo 5,9 
albo wartości wynikające z obliczonego przedmiaru dla słupów*

R.3.10

liczba pracowników:
wykonanie izolacji: dekarze – 1 i robotnicy – 1
wymurowanie ściany: murarze – 7, cieśle – 1, robotnicy – 7
wymurowanie słupów: murarze – 7, cieśle – 1, robotnicy – 7

R.4 Rezultat 4. Harmonogram ogólny robót wykonanie nowych słupów i ściany – część graficzna

R.4.1 Dni robocze w poszczególnych wierszach zaznaczone są liniami ciągłymi poziomymi albo znakiem „X”, albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki, albo 
przez wpisanie w kratki przyjętej liczby pracowników

R.4.2 W wierszu wykonanie izolacji – dla dekarzy i robotników zaznaczony 1 dzień albo zgodnie z obliczeniami

R.4.3 W wierszu wymurowanie ściany – dla murarzy, cieśli i robotników zaznaczone 2 dni albo zgodnie z obliczeniami

R.4.4 W wierszu wymurowanie słupów – dla murarzy, cieśli i robotników zaznaczony 1 dzień albo zgodnie z  obliczeniami

R.4.5

Harmonogram jest zgodny z jednym z rysunków (z przyjetym sposobem zaznaczania dni roboczych)

* Uwaga: Przy zaokrągleniach należy uwzględniać zapisy z uwzględnieniem zasad matematycznych
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