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Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Oznaczenie 
kwalifikacji: BUD.14

Numer zadania: 11
Kod arkusza: BUD.14-11-24.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytułowa kosztorysu

Strona tytułowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 określenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwę i adres inwestycji: Wykonanie monolitycznego żelbetowego stropu płytowego w budynku gospodarczym, 30-010 Kraków, ul. Szkolna 12
R.1.3 nazwę i adres inwestora: Aneta Kowalska, 30-210 Kraków, ul. Składowa 16
R.1.4 nazwę i adres wykonawcy: Firma ogólnobudowlana "NOWBUD”, 30-663 Wieliczka, ul. Legionów 6
R.1.5 dane sporządzającego kosztorys: PESEL zdającego
R.1.6 stawkę roboczogodziny: 26,70 zł
R.1.7 procentową wartość narzutu kosztów pośrednich [Kp]: 77% i zysku [Z]: 17%
R.1.8 wartość kosztorysową robót bez podatku VAT (netto)
R.1.9 procentową wartość VAT: 23%

R.1.10 wartość kosztorysową robót z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2:  Uzupełnione zestawienie stali zbrojeniowej

W tabeli A zapisane:
R.2.1 długość prętów [m]: Nr 1 - 7,25; Nr 2 - 6,75; Nr 3 - 7,46; Nr 4 - 7,96; Nr 5 - 1,02
R.2.2 liczba prętów [szt]: Nr 1 - 40; Nr 2 - 47; Nr 3 - 8; Nr 4 - 8
R.2.3 łączna długość prętów wg średnic Ø6  [m]:  114,24
R.2.4 łączna długość prętów wg średnic Ø12 [m]:  730,61
R.2.5 masy jednostkowe prętów [kg/m]: Ø6 - 0,222; Ø12 - 0,888
R.2.6 masa prętów [kg]: Ø6 - 25,36
R.2.7 masa prętów [kg]: Ø12 - 648,78
R.2.8 masa prętów [t]: Ø6 - 0,025  [M1]
R.2.9 masa prętów [t]: Ø12 - 0,649  [M2]

R.2.10 masa prętów łącznie [t]: 0,674
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robót

Przedmiar robót (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robót może mieć inne brzmienie niż podane w kryteriach pod warunkiem zgodności z dokumentacją projektową lub programem, w którym przedmiar został wykonany.
Uwaga: Dopuszcza się inny zapis działania prowadzący do obliczenia wartości przedmiarowej pod warunkiem zgodności z dokumentacją projektową.
Uwaga: Kryterium R.3.9 należy uznać za spełnione jeżeli zdający zastosował obliczenia zgodne z wariantem zastosowanym w  R.3.8.
            W przypadku niespełnionego kryterium R.3.8, kryterium R.3.9 należy uznać za spełnione dla obliczeń zgodnych z WARIANTEM A lub B

R.3.1 podstawę: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm lub o śr. 6 mm
R.3.2 podstawę: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm lub o śr. 12 mm
R.3.3 podstawę: KNR 2-02, 0212-12 oraz opis robót: Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm lub o szerokości 25 cm

R.3.4
podstawę: KNR 2-02, 0216-02 i 0216-05  oraz opis robót: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie
lub dwie pozycje: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie oraz Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości (krotność 3)

R.3.5 w opisie robót uwzględniony wariant: ręczne układanie betonu (w programie BIMestiMate/Zuzia: transport betonu taczkami, japonkami)
R.3.6 masę prętów o śr. do 7 mm [t]: 0,025 lub wartość [M1] zdającego z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
R.3.7 masę prętów o śr. 8-14 mm [t]: 0,649 lub wartość [M2] zdającego z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

R.3.8
WARIANT A: objętość wieńców po odjęciu objętości betonu wliczonego do płyty [m3]: 0,490 oraz działanie prowadzące do obliczenia objętości np. 0,25*0,07*2*(7,50+6,50)

WARIANT B: objętość wieńców obliczoną dla całej wysokości wieńca [m3]: 1,750 oraz działanie prowadzące do obliczenia objętości np. 0,25*0,25*2*(7,50+6,50)  
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R.3.9
WARIANT A: powierzchnię płyty stropowej [m2]: 52,500 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 7,00*7,50

WARIANT B: powierzchnię płyty stropowej w świetle ścian [m2]: 45,500 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 6,50*7,00
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporządzona metodą szczegółową z podsumowaniem 

Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 należy oceniać tylko  na podstawie kosztorysu wykonanego metodą szczegółową.

R.4.1 stawkę robocizny: 26,70 zł/r-g

R.4.2
nazwy i ceny materiałów: pręty żebrowane RB400 śr. 6 mm -  5450,00 zł/t  lub 5,45 zł/kg, pręty żebrowane RB400 śr. 12 mm -  5400,00 zł/t  lub 5,40 zł/kg,

beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 - 360,00 zł/m3

R.4.3
nazwy i ceny pracy materiałów: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl. III - 667,00 zł/m3, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm kl. III - 819,00 zł/m3,

drewno okrągłe na stemple budowlane - 175,00 zł/m3 , gwoździe budowlane okrągłe, gołe - 11,00 zł/kg
R.4.4 nazwy i ceny pracy sprzętu: wyciąg - 9,80 zł/m-g, środek transportowy - 77,00 zł/m-g
R.4.5 nazwy i ceny pracy sprzętu: prościarka do prętów - 8,50 zł/m-g, nożyce do prętów - 7,50 zł/m-g, giętarka do prętów - 8,50 zł/m-g

Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla całości robót zawiera:
Uwaga: w formule I w programie Rodos podsumowanie stanowi tabela elementów szczegółowa, a w programach SeKo PRIX oraz BIMestiMate/Zuzia tabela elementów scalonych.
Uwaga: formuły podane w rezultatach R.4.7 i R.4.8 mogą znajdować się na stronie tytułowej lub w podsumowaniach poszczególnych pozycji kosztorysowych.

R.4.6 obliczone koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i sprzętu
R.4.7 koszty pośrednie obliczone wg zapisanej formuły: Kp = 77% (R+S)
R.4.8 zysk obliczony wg zapisanej formuły:  Z = 17% (R+S+Kp(R+S))
R.4.9 wartość podatku VAT obliczoną wg formuły: 23% (R+M+S+Kp+Z)

R.4.10
cenę kosztorysową brutto [zł] - WARIANT A:  22 873,02 ±5,00 
cenę kosztorysową brutto [zł] - WARIANT B:  22 670,79 ±5,00

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót (część analityczna)
W tabeli B zapisane:

R.5.1 w kol.03 dla każdego rodzaju robót: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdającego

R.5.2
w kol.04 dla każdego rodzaju robót: ilość robót zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdającego (dopuszcza się zapisy wartości liczbowych z pominięciem zer znajdujących się po 
przecinku na końcu liczby)

R.5.3

w kol.05 dla każdego rodzaju robót: wartość normy czasu pracy (zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdającego, zapisana bez zaokrąglania)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 42,88
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - 11,71 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - 2,7165 (dla BIMestiMate/Zuzia należy zsumować normy czasu pracy zgodnie z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdającego z 
uwzględnieniem mnożnika krotności)

R.5.4

w kol.06 dla każdego rodzaju robót: co najmniej dwie wartości normy wydajności dziennej (obliczone na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 0,19
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - 0,68 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - 2,94

R.5.5

w kol.07 dla każdego rodzaju robót: co najmniej dwie wartości pracochłonności (obliczone na podstawie wyników uzyskanych w kol.04 i 06, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 3,55
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - WARIANT A: 0,72; WARIANT B: 2,57
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - WARIANT A: 17,86; WARIANT B: 15,48

R.5.6

w kol.08  dla każdego rodzaju robót: liczba robotników (zgodna z treścią zadania)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 2
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - 1 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - 3
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R.5.7

w kol.09 dla każdego rodzaju robót: co najmniej dwie liczby dni pracy (obliczone na podstawie wyników uzyskanych w kol.07 i 08, zapisana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 1,78
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - WARIANT A: 0,72; WARIANT B: 2,57 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - WARIANT A: 5,95; WARIANT B: 5,16

R.5.8

w kol.10 dla każdego rodzaju robót: przyjęta liczba dni pracy (wartość wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby dni pracy z kol.09)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 2
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych -  WARIANT A: 1 , WARIANT B: 3
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - WARIANT A: 6, WARIANT B: 6

R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogólny robót (część graficzna)
W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w części analitycznej wyników):

R.6.1 dni robocze liniami ciągłymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki
R.6.2 czas przygotowania i montażu zbrojenia - zgodny z zapisanym w kol.10
R.6.3 czas wykonania wieńców - zgodny z zapisanym w kol.10
R.6.4 czas wykonania płyty stropowej - zgodny z zapisanym w kol.10
R.6.5 wykonanie wieńców i płyty stropowej rozpoczyna się w tym samym dniu


